

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

اعمال ممرات المشاة للمخطط رقم (10)

طلب فحص اعمال

الحي	الامير فواز

رقم 19 P.S

التاريخ / الوقت	2024/8/7

☑ تقديم جديد ☐ إعادة تقديم

اسم الشارع:	منطقة الحدائق رقم 1	منطقة المسجد

نوع العمل :

حفر مسار البلدورة	فرشة نظافة البلدورة	تركيب البلدورة	تنزيل طبقة صب بيس	فرشة رمل للبلاط المتداخل	تركيب البلاط المتداخل
✓	✓	✓	✓	✓	✓


السيد / مدير المشروع الاستشاري .... تحيه طيبة وبعد ،،،

يرجى معاينة الاعمال المذكور بيانها مع مندوب المقاول

....

المساح

-1 تم استلام الاعمال 


-2 تم رفض الاعمال 

الاسم : ....

التوقيع : ....

المراقب


-1 تم استلام الاعمال 


-2 تم رفض الاعمال 


الاسم : ....


التوقيع : ....

سبب الرفض :

خطاء في الاحداثيات 

خطاء في المناسيب 

السطح غير جاهز 

خطاء في التركيب 

الملاحظات : ....

....

المقاول

م/ محمد غمري

التوقيع ....



الاستشاري

م/ فهمي عبدالله ....

التوقيع



المملكة العربية السعودية
أمانة جدة
الادارة العامة للاشراف والتنفيذ



المطور/ شركة سانى العامرية



الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية



المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



P.N:

